Laporan Progres

Sistem Informasi Property Marketing dan CRM ArkanaProperty



Katalog, leads, kavling, marketing, dan portal konsumen

Moh. Roihan Dany
NRP 3124520055

Ringkasan Progres

Web Management

14
Web Page berhasil dibuat

34/34
Endpoint API sesuai kontrak OpenAPI

3/3
Peran aktif: admin, marketing, konsumen

Modul Web Fungsional (test case lulus)


7/7
Katalog dan Form Minat

40/40
Manajemen Admin

12/12
Marketing

2/2
Portal Konsumen

Gambaran Sistem dan Arsitektur



Frontend memanggil REST API dari sisi server (token Sanctum di session). Admin juga dapat memakai Filament langsung di backend.

Hasil Pengujian Sementara

Menggunakan Feature Test (PHPUnit), database sqlite in-memory

Skenario Pengujian	Jumlah Test Case	Tingkat Keberhasilan
Autentikasi dan Sesi Login	5	100%
Katalog Publik dan Form Minat	7	100%
Modul Admin (API)	18	100%
Modul Admin Panel (Filament)	22	100%
Modul Marketing	12	100%
Portal Konsumen	2	100%
Total	**66**	**100%**

Sumber: php vendor/bin/phpunit, 68 test dijalankan (2 ExampleTest bawaan Laravel tidak dihitung), 270 assertion, 0 gagal.

Evaluasi Progres dan Pekerjaan Selanjutnya

Capaian

- 14 halaman web selesai, termasuk katalog dengan filter dropdown lokasi, budget, cicilan, dan jenis rumah
- 34 endpoint REST API dan panel admin Filament
- Desain database: 7 tabel (akun, perumahan, tipe rumah, kavling, leads, kalender, laporan marketing)
- Integrasi frontend dan backend: Blade memanggil REST API dengan token Sanctum di session
- Alur lead tersambung: form minat, admin menugaskan marketing, KTP diunggah marketing, validasi admin, akun portal, booking kavling
- 66 test case lulus 100%


Kendala Pengembangan

- Transisi status kavling belum dikunci; alur bergantung pada admin
- Kredensial portal konsumen dikirim manual oleh admin (password tampil sekali)
- Frontend bergantung penuh pada API; halaman panel gagal dimuat jika API mati
- tb_kalender.id_leads merujuk ke tb_akun, rawan membingungkan


Pekerjaan Selanjutnya

Deploy website (frontend dan backend) ke server produksi


Progres Sementara




Halaman Login




Halaman Utama dan Filter



Dashboard Admin




Manajemen Leads




Manajemen Kavling

Progres Sementara


Halaman Marketing dan Portal Konsumen




Dashboard Marketing




Jadwal dan Kalender



Laporan Harian




Dashboard Konsumen



Timeline Progres


Progres Sementara

Alur Penugasan Lead dan Upload KTP oleh Marketing




1. Admin menugaskan lead

Lead dari form minat ditugaskan admin ke marketing. Admin tidak mengunggah KTP.



2. Marketing unggah KTP

Hanya marketing yang ditugaskan yang dapat mengunggah KTP dari detail lead.



3. Validasi oleh admin

Setelah KTP ada, admin memvalidasi lead dan akun portal konsumen dibuat.

Form minat di landing tidak lagi meminta KTP. Lead ditugaskan admin, KTP diunggah marketing yang ditugaskan, dan tombol Validasi aktif setelah KTP ada.

Terima Kasih

Moh. Roihan Dany
NRP 3124520055